

ПЛАН-ГРАФИК

по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в
МДОАУ Детский сад № 3 «Дюймовочка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-управленческое введение федеральной образовательной программы дошкольного образования			
1	Изучение ФОП ДО, документов федерального и регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Февраль - март	Рабочая группа
2	Размещение на официальном сайте информационных материалов о введении федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОПДО).	Март 2023	Ответственные за сайт
3	Выбор методического материала для обязательной части ООП ДО	Февраль 2023 г.	Рабочая группа
4	Анализ фонда методических материалов и средств обучения	Май 2023	Рабочая группа
5	Организация участия педагогических работников во всероссийских региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФОП ДО.	В течение 2023 года	Заведующий
6	Оценка и модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП ДО.	Апрель - май	Рабочая группа
7	Информирование педагогов о ФОП ДО, в том числе проведение консультаций по вопросам разработки и внедрения ФОП ДО	В течение 2023 года	Члены рабочей группы
8	Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Май	Рабочая группа
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП			
1	Организация и проведение организационно-методических мероприятий, инструктивно-методических совещаний, консультаций для педагогических работников образовательной организации, по вопросам разработки ООП ДО.	В течение 2023 года	Рабочая группа
2	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений. Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь	Рабочая группа
3	Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
1	Обеспечение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников, реализующих ФОПДО.	Февраль-сентябрь	Заведующий

2	Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП ДО по ФОП ДО.	Март-август	Рабочая группа
4. Мониторинг готовности к введению ФОП ДО			
1	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы
2	Доработка проекта ООП ДО	Июль	Рабочая группа
3	Утверждение ООП ДО на педагогическом совете	Август	Заведующий
4	Размещение ООП ДО на сайте ДОУ	Август	Ответственный за сайта ДОУ
5. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
1	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО.	Март	Рабочая группа
2	Внесение изменений в программу развития ДОУ	Август	Рабочая группа